



СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН
МОНТАЖНИ РАБОТИ

ЛЕГЕНДА:
1. Строителен обект
2. Площадка за разтоварване на конструкции
3. Ходова линия и позиция за монтаж на метална конструкция

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Изготвянето, приемането, транспортът и монтажът на конструкциите да се извършат съгласно действащите у нас в момента нормативни документи.
- При извършването на строително-монтажните работи да се спазват строго всички изисквания на НАРЕДБА 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г.
- Автокран с телескопична стрела с дължина 40m или друг с технически характеристики съобразени с повдигания товар, монтира на I-ви ход колоните, на II-ри ход между всяка ос - покривана ферма, като се осигурява и пространствената неизменяемост на конструкцията.
- Сглобяемите елементи ще бъдат доставени с прицепи и бордови коли и монтирани от колела или с помоща на втори автокран, който ще ги подава на монтажния.
- Разстоянията между осите и колоните виж в конструктивния проект.
- Монтажът на стоманените елементи се изпълнява при спазване на детайлите и монтажните схеми на елементите посочени от проектанта-конструктор.
- Дадените позиции на крана са примерни. Да се прецизират според вида на автокрана и неговите технически характеристики, съобразени с повдигания товар.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- На оградата да се монтира информационна табела съгласно Наредба No.2, както и Вход за външни лица и лица без лични предпазни средства строго забранен.
- Всички лица заети в строит. на обекта да са оборудвани с лични предпазни средства и подходящо облекло
- Ел. кабели за временно захранване и осветление да се положат в предпазни тръби
- Абсолютно се забранява разграждането на строителната площадка до края на строителството.
- Техническият ръководител на обекта да провежда ецедневен инструктаж по безопасност на труда на работниците.
- Състоянието на скелета, платформи да се проверява от бригадира преди започване работата на всяка смяна.
- Работните площадки да са обезопасени с парапет.
- Преди започване на работа всички изпълнители следва да са запознати с плана, с извършващите се СМР от други подизпълнители съгласно одобрен график, като стриктно се спазват изискванията по безопасност и противопожарна охрана и за целта се подписват декларации.
- Да се назначи длъжностно лице което да изпълнява функциите на КБЗ съгласно Наредба No.2 /22.03.2004 г.
- Неразделна част е обяснителната записка

Част: ПБЗ	Пр. No: 197-MATG	M 1:250
Фаза: ТП	Ч. No: 6	06.2016
Проектант:	инж. Владислав Павлов	
Съгласувал:	водещ проектант: арх. Борислав Георгиев	

Възложител:	Математическа гимназия-"Д-р Петър Берон", гр. Варна		
Обект:	Закрита спортна площадка в двора на МГ "Д-р Петър Берон", находяща се в УПИ Математическа гимназия "Д-р П.Берон" (ПИ 10135.2562.244), по плана на 19-ти м.р., гр.Варна		
Изпълнител:	ЕРТА КОНСУЛТ ЕООД		
Управител:	арх. Борислав Георгиев		

