

ПЛАН ГРАФИК ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СМР

№ по ред	Видове СМР	ВРЕМЕТРАЕНЕ В МЕСЕЦИ																	
		I						II						III					
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1.	Подготовка на площадката	-																	
2.	Временно строителство	-																	
3.	Машинен и ръчен изкоп	—	—																
4.	Превоз на земна маса до депо	—	—																
5.	Котраж фундаменти																		
6.	Армировка фундаменти		—	—	—														
7.	Бетон фундаменти			—	—	—													
8.	Обратен насип с уплътняване пръст					—													
9.	Обратен насип пясък					—													
10.	Армирана бетонова настилка					—	—												
11.	Монтаж метална конструкция						—	—	—	—	—	—							
12.	Монтаж дограми											—	—	—					
13.	Монтаж покривна и стенна облицовка											—	—	—					
14.	ЕЛ				—								—	—	—	—			
15.	ОВ												—	—	—	—			
16.	Подови настилки					—	—								—	—	—		
17.	Бояджийски работи															—	—	—	
18.	Други работи	—	—		—	—	—		—	—			—	—		—	—		
19.	Предаване на обекта												—	—	—	—	—	—	—